

Олексій Ю. Діброва

Інституту інноваційної освіти Київського національного університету
будівництва та архітектури

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4104-9500>

ЕКОНОМІЧНО-ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ОБГРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ В УМОВАХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ

Дане дослідження присвячене комплексному аналізу специфічних особливостей, притаманних економічному та фінансовому аналізу, а також безперервному моніторингу реалізації інвестиційних проєктів у воєнний та наступний післявоєнний періоди відновлення української економіки.

Дослідження зумовлено перспективами масштабного залучення іноземного капіталу та міжнародних партнерів, що об'єктивно диктує нагальну необхідність упровадження та інтеграції загальноновизнаних міжнародних підходів до фінансово-економічного оцінювання інвестиційних проєктів.

Автор розкриває необхідність багатоаспектного та динамічного врахування інвестиційних ризиків. Особливу увагу приділено необхідності відображення впливу військових, політичних та географічних чинників, які безпосередньо формують турбулентне макроекономічне середовище запланованих проєктів. Для нівелювання цих невизначеностей у роботі наголошено на методологічній потребі диференціації премії за ризик протягом усього часового горизонту виконання інвестиційного рішення замість застосування статичної, незмінної ставки дисконтування.

З метою вдосконалення аналітичного інструментарію запропоновано доповнити традиційні метрики оцінювання проєктів, що базуються на дисконтуванні майбутніх грошових потоків, сучасною методологією управління освоєним обсягом. У дослідженні показано, що ця методологія слугує ключовим інструментом на фазі активної реалізації проєкту, забезпечуючи належні засоби для оцінювання його статусу в режимі реального часу, його вартісної ефективності та фізичного прогресу.

Дослідження підкреслює важливе значення створення надійної інтегрованої системи моніторингу для відстеження фінансово-економічних прогнозів на операційній стадії проєкту. Такий проактивний аналітичний підхід забезпечує своєчасне виявлення перевищення бюджету або відхилень від графіка, що дозволяє менеджменту оперативно вживати коригувальних заходів або ухвалювати обґрунтовані стратегічні рішення щодо економічної доцільності продовження проєкту в умовах високої волатильності та непередбачуваності.

Ключові слова: інвестиційні проєкти, фінансово-економічне обґрунтування, проєктні ризики, метод освоєних обсягів.